

[illegible]

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	2025		Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026	
						Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
80	۶.۱.۱.۳	خرید قطعات مورد نیاز	۵ days	Fri ۱/۱۶/۲۶	Thu ۱/۲۲/۲۶			سعید برومند							
81	۶.۱.۱.۴	مونتاژ و تست	۳ days	Fri ۱/۳۰/۲۶	Tue ۲/۳/۲۶			سعید برومند							
82	۶.۱.۱.۵	امبدد فریمور	۷ days	Fri ۱/۱۶/۲۶	Mon ۱/۲۶/۲۶			سعید برومند							
83	۶.۱.۱.۶	تولید سه دستگاه	۵ days	Tue ۱/۲۷/۲۶	Mon ۲/۲/۲۶			سعید برومند							
84	۶.۱.۱.۷	مستندسازی طراحی	۵ days	Tue ۲/۳/۲۶	Mon ۲/۹/۲۶			سعید برومند							
85	۶.۱.۱.۸	مستندسازی اجرا	۲ days	Tue ۲/۱۰/۲۶	Wed ۲/۱۱/۲۶			سعید برومند							
86	۶.۱.۲	switch & LDR تستر	۲۳ days	Fri ۱/۲/۲۶	Tue ۲/۱۷/۲۶										
87	۶.۱.۲.۱	طراحی برد تستر	۱۰ days	Fri ۱/۲/۲۶	Thu ۱/۱۵/۲۶			سعید برومند							
88	۶.۱.۲.۲	چاپ برد تستر	۱۰ days	Fri ۱/۱۶/۲۶	Thu ۱/۲۹/۲۶			سعید برومند							
89	۶.۱.۲.۳	خرید قطعات مورد نیاز	۵ days	Fri ۱/۱۶/۲۶	Thu ۱/۲۲/۲۶			سعید برومند							
90	۶.۱.۲.۴	مونتاژ و تست	۳ days	Fri ۱/۳۰/۲۶	Tue ۲/۳/۲۶			سعید برومند							
91	۶.۱.۲.۵	تولید سه دستگاه	۵ days	Wed ۲/۴/۲۶	Tue ۲/۱۰/۲۶			سعید برومند							
92	۶.۱.۲.۶	مستندسازی طراحی	۵ days	Wed ۲/۱۱/۲۶	Tue ۲/۱۷/۲۶			سعید برومند							
93	۶.۱.۳	main board تستر	۳۹ days	Fri ۱/۲/۲۶	Wed ۲/۲۵/۲۶										
94	۶.۱.۳.۱	طراحی متود تست	۱۰ days	Fri ۱/۲/۲۶	Thu ۱/۱۵/۲۶			سعید برومند							
95	۶.۱.۳.۲	ساخت تست باکس	۱۰ days	Fri ۱/۱۶/۲۶	Thu ۱/۲۹/۲۶			سعید برومند							
96	۶.۱.۳.۳	چاپ برد تستر	۵ days	Fri ۱/۱۶/۲۶	Thu ۱/۲۲/۲۶			سعید برومند							
97	۶.۱.۳.۴	خرید قطعات مورد نیاز	۳ days	Fri ۱/۲۳/۲۶	Tue ۱/۲۷/۲۶			سعید برومند							
98	۶.۱.۳.۵	مونتاژ و تست	۷ days	Wed ۱/۲۸/۲۶	Thu ۲/۵/۲۶			سعید برومند							
99	۶.۱.۳.۶	امبدد فریمور	۵ days	Fri ۲/۶/۲۶	Thu ۲/۱۲/۲۶			سعید برومند							
100	۶.۱.۳.۷	تولید سه دستگاه	۵ days	Fri ۲/۱۳/۲۶	Thu ۲/۱۹/۲۶			سعید برومند							
101	۶.۱.۳.۸	مستندسازی طراحی	۲ days	Fri ۲/۲۰/۲۶	Mon ۲/۲۳/۲۶			سعید برومند							
102	۶.۱.۳.۹	مستندسازی اجرا	۲ days	Tue ۲/۲۴/۲۶	Wed ۲/۲۵/۲۶			سعید برومند							
103	۶.۱.۴	SMD راه اندازی خط	۲۴ days	Thu ۲/۲۶/۲۶	Tue ۳/۳۱/۲۶										
104	۶.۱.۴.۱	شابلون سازی مورد نیاز	۱۰ days	Thu ۲/۲۶/۲۶	Wed ۳/۱۱/۲۶			سعید برومند							
105	۶.۱.۴.۲	به خط مونتاژ R&D آموزش	۷ days	Thu ۳/۱۲/۲۶	Fri ۳/۲۰/۲۶				سعید برومند,ملت دوست						
106	۶.۱.۴.۳	SMD تهیه و طراحی دستورالعمل	۷ days	Mon ۳/۲۳/۲۶	Tue ۳/۳۱/۲۶				سعید برومند,ملت دوست						
107	۷	تست و راه اندازی	۱۴ days	Wed ۵/۱۳/۲۶	Mon ۶/۱/۲۶										
108	۷.۱	R&D آموزش کنترل کیفی توسط	۳ days	Wed ۵/۱۳/۲۶	Fri ۵/۱۵/۲۶							سعید برومند,مریم کردی			
109	۷.۲	تست بردهای تحویلی	۷ days	Wed ۵/۱۳/۲۶	Thu ۵/۲۱/۲۶							مریم کردی,سعید برومند			
110	۷.۳	و آموزش به خط R&D انجام فرآیند مونتاژ توسط مونتاژ	۷ days	Fri ۵/۲۲/۲۶	Mon ۶/۱/۲۶							ملت دوست,سعید برومند			

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	2025		Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026		Qtr 3, 2026		
						Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
111	۸	تولید قاب	۶۰ days	Mon ۱۲/۲۹/۲۵	Fri ۳/۲۰/۲۶										
112	۸.۱	پاور	۶۰ days	Mon ۱۲/۲۹/۲۵	Fri ۳/۲۰/۲۶										
113	۸.۱.۱	تولید قالب تزریق پلاستیک	۳۰ days	Mon ۱۲/۲۹/۲۵	Fri ۲/۶/۲۶										
114	۸.۱.۲	تست قالب توسط تزریق پلاستیک	۱۰ days	Mon ۲/۹/۲۶	Fri ۲/۲۰/۲۶										
115	۸.۱.۳	رفع ایرادات	۲۰ days	Mon ۲/۲۳/۲۶	Fri ۳/۲۰/۲۶										
116	۸.۲	آلومینیومی	۵۰ days	Mon ۱۲/۲۹/۲۵	Fri ۳/۶/۲۶										
117	۸.۲.۱	تعیین پیمانکار تولید	۱۵ days	Mon ۱۲/۲۹/۲۵	Fri ۱/۱۶/۲۶										
118	۸.۲.۲	دریافت پیش فاکتور	۵ days	Mon ۱/۱۹/۲۶	Fri ۱/۲۳/۲۶										
119	۸.۲.۳	پرداخت پیش پرداخت	۰ days	Fri ۱/۲۳/۲۶	Fri ۱/۲۳/۲۶										
120	۸.۲.۴	تحويل کالا	۳۰ days	Mon ۱/۲۶/۲۶	Fri ۳/۶/۲۶										
121	۸.۲.۵	دریافت فاکتور	۰ days	Fri ۳/۶/۲۶	Fri ۳/۶/۲۶										
122	۸.۲.۶	پرداخت فاکتور	۰ days	Fri ۳/۶/۲۶	Fri ۳/۶/۲۶										
123	۹	بسته بندی	۵۲ days	Wed ۲/۴/۲۶	Thu ۴/۱۶/۲۶										
124	۹.۱	طراحی جعبه	۲۸ days	Wed ۲/۴/۲۶	Fri ۳/۱۳/۲۶										
125	۹.۱.۱	ارائه فایل سه بعدی و اندازه ها به برندینگ	۵ days	Wed ۲/۴/۲۶	Tue ۲/۱۰/۲۶										
126	۹.۱.۲	ارائه محتوای مورد نیاز جعبه	۷ days	Wed ۲/۱۱/۲۶	Thu ۲/۱۹/۲۶										
127	۹.۱.۳	طراحی اتود اولیه	۱۰ days	Fri ۲/۲۰/۲۶	Thu ۳/۵/۲۶										
128	۹.۱.۴	اعلام اصلاحات توسط مدیر پروژه	۳ days	Fri ۳/۶/۲۶	Tue ۳/۱۰/۲۶										
129	۹.۱.۵	انجام اصلاحات طراحی	۲ days	Wed ۳/۱۱/۲۶	Thu ۳/۱۲/۲۶										
130	۹.۱.۶	تایید نهایی مدیر پروژه	۱ day	Fri ۳/۱۳/۲۶	Fri ۳/۱۳/۲۶										
131	۹.۲	طراحی کارتن مادر	۴ days	Mon ۳/۱۶/۲۶	Thu ۳/۱۹/۲۶										
132	۹.۲.۱	طراحی کارتن مادر	۳ days	Mon ۳/۱۶/۲۶	Wed ۳/۱۸/۲۶										
133	۹.۲.۲	تاییدیه مدیر پروژه	۱ day	Thu ۳/۱۹/۲۶	Thu ۳/۱۹/۲۶										
134	۹.۳	بورشور و راهنما و کارت گارنتی	۲۲ days	Wed ۲/۴/۲۶	Thu ۳/۵/۲۶										
135	۹.۳.۱	ارائه محتوای مورد نیاز	۵ days	Wed ۲/۴/۲۶	Tue ۲/۱۰/۲۶										
136	۹.۳.۲	طراحی اتود اولیه	۱۰ days	Wed ۲/۱۱/۲۶	Tue ۲/۲۴/۲۶										
137	۹.۳.۳	اعلام اصلاحات مدیر پروژه	۱ day	Wed ۲/۲۵/۲۶	Wed ۲/۲۵/۲۶										
138	۹.۳.۴	انجام اصلاحات طراحی	۵ days	Thu ۲/۲۶/۲۶	Wed ۳/۴/۲۶										
139	۹.۳.۵	تایید نهایی مدیر پروژه	۱ day	Thu ۳/۵/۲۶	Thu ۳/۵/۲۶										
140	۹.۴	چاپ بسته بندی	۲۲ days	Mon ۳/۱۶/۲۶	Tue ۴/۱۴/۲۶										
141	۹.۴.۱	تعیین پیمانکار	۵ days	Mon ۳/۱۶/۲۶	Fri ۳/۲۰/۲۶										
142	۹.۴.۲	دریافت پیش فاکتور	۳ days	Mon ۳/۲۳/۲۶	Wed ۳/۲۵/۲۶										



